

Dodatok č. 1

k

ZMLUVE o DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby:
„Zníženie energetickej náročnosti budovy spoločnosti Igor Danaj – stavebné práce“

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Igor Danaj**
Sídlo: Dúbrava 49, 032 12 Dúbrava
IČO: 14175509
DIČ: 1020476754
IČ DPH: SK1020476754
Zapísaný: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, č. živ. registra: 505-3759

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Marek Benko s.r.o.**
Sídlo: Lietavská Svinná 389, 013 11 Lietavská Svinná - Babkov
IČO: 47846828
DIČ: 2024126225
IČ pre DPH: SK2024126225
Štatutárny zástupca: Marek Benko
Číslo účtu IBAN: IBAN: SK4702000000003334359551
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 62649/L
Tel., e-mail: office@marekbenko.sk, 0904669006

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

V období od podpisu Zmluvy o dielo dňa 29.3.2021 (ďalej len zmluva o dielo) po začatie stavebných prác došlo z dôvodu pandémie COVID-19 k nepredvídateľnému a výraznému nárastu cien stavebných materiálov a technologických zariadení potrebných k realizácii diela s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy spoločnosti Igor Danaj – stavebné práce“, ktoré je predmetom zmluvy o dielo. Z uvedeného dôvodu sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na aktualizácii jednotkových cien v zmysle čl. II tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len dodatok č. 1).

3.3 Ďalšie zmeny základnej zmluvy o dielo a tohto dodatku č. 1, na ktorých sa obidve zmluvné strany dohodnú možno vykonať len v písomnej forme číslovanými dodatkami.

3.4 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, 1 pre zhotoviteľa a 3 pre objednávateľa.


3.5 Zmluvné strany týmto prehlasujú, že ich prejavy vôle sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej zákonnej forme.

3.6 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 1 uzatvorili na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, že dodatok č. 1 nebol dojednaný pod nátlakom, v tiesni a ani za inak nevýhodných podmienok. Ďalej prehlasujú, že si dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho obsahu a preto na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

3.7 Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku č. 1 je ocenený výkaz výmer (rozpočet diela).

V*Dúbrava*....., dňa *28.6.2022*

Za objednávateľa:


DANAJ IGOR DANAJ
032 12 Dúbrava 49
IČO: 14 175 609 IČ DPH: SK1020476754
prevádzkareň
Výroba a obyt: Götovany 205, okr. LM
ŠPECIALISTA NA EUROOKNÁ

Igor Danaj

Za zhotoviteľa:


Marek Benko s.r.o.
Lietavská Svinná 389
013 11 Lietavská Svinná - Babkov
IČO: 47 846 828
DIČ: 2024126225
IČ DPH: SK2024126225
Stavebno-obchodná činnosť

Marek Benko s.r.o.

Tento dodatok č. 1 je podpísaný v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov.

Článok I. Predmet dodatku

- 1.1 Predmetom dodatku č. 1 je úprava prílohy č. 2 k zmluve o dielo – ocenený výkaz výmer (rozpočet diela), ktorá rieši zmenu jednotkových cien pôvodného rozpočtu v niektorých položkách, vzhľadom na skutočnosti uvedené v preambule tohto dodatku.

Článok II. Zmena v článku zmluvy o dielo, Článok IV. Cena

- 2.1 Pôvodné znenie Článku IV. Cena, bod 1.:

Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH	176 439,33 EUR
DPH 20 %	35 287,87 EUR
Cena s DPH	211 727,19 EUR
(slovom: jednostosedemdesiatšesťtisícštyristotridsaťdeväť EUR bez DPH a tridsaťtri centov)	

- 2.2 Nové znenie Článku IV. Cena, bod 1.:

Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH	234 345,09 EUR
DPH 20 %	46 869,02 EUR
Cena s DPH	281 214,11 EUR
(slovom: dvestotridsaťštyritisícristoštyridsaťpäť EUR bez DPH a deväť centov)	

Článok III. Spoločné a záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom č. 1 sa riadia podľa Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Tento dodatok č. 1 je uzatvorený jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a stáva sa platným a účinným dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Odberateľ: IGOR DANAJ DUBRAVA č 49
 Projektant: PRO-ING s.r.o. RUŽOMBEROK
 Dodávateľ: Marek Benko s.r.o.

Spracoval
 JKSO :
 Dátum: 28.6.2022

Stavba : VYROBNA BUDOVA FIRMY DANAJ-ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROČNOSTI GOTOVANY
 Objekt : SO 01-VYROBNA BUDOVA FIRMY DANAJ-ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROČNOSTI

ASO - Iveta Zuškinová

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky: stavebného diela, remesia	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonaž
				Spolu
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE	933.35	215.20	1 149.55	2 365.10
6 - ÚPRAVY PÔVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	57 667.55	98.45	67 766.04	218 934.68
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE	11 237.09		11 237.09	0 756.17
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	79 838.03	314.65	80 152.68	222 556.96
713 - Izolácie tepelne	5 906.65	28 315.64	34 223.29	0 025.38
764 - Konštrukcie kľampiarske	19 730.09		19 730.09	1 115.94
766 - Konštrukcie stolárske	34.59	175.00	209.59	0 017.50
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	37 141.07		37 141.07	0 729.55
764 - Maľby	226.67		226.67	0 016.00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	63 039.07	28 491.64	91 530.71	1 904.17
M21 - 155 Elektromontáže	35 285.10		35 285.10	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu	62 661.70		62 661.70	

Za rozpočet celkom

205 538.80 28 806.29 234 345.09 224 461.12

[Handwritten signature]

DANAJ IGOR DANAJ
 032 12 Dúbrava 49
 IČO: 14 175 508 IČ DPH: SK1020476754
 prevádzkareň
 Výroba a obyt: Gôtovany 205, okr. LM
 ŠPECIALISTA NA EUROOKNÁ

 **Marek Benko s.r.o.**
 Lietavská Svinná 389
 013 11 Lietavská Svinná - Babkovo
 IČO: 47 846 828
 DIČ: 2024126225
 IČ DPH: SK2024126225
 Stavebno-obchodná činnosť

Odberateľ: IGOR DANA J DÚBRAVA č.49
 Projektant: PRO-ING s.r.o. RUŽOMBEROK
 Dodávateľ: Marek Benko s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 28.6.2022

Stavba : VÝROBNÁ BUDOVA FIRMY DANA J-ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI GĎTOVANY
 Objekt : SO 01-VÝROBNÁ BUDOVA FIRMY DANA J-ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

ASO - Iveta Zuskinová

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
1	014	45.25.50 31794-4313	Valcované nosníky osadzované do pripravených otvorov č. 14-22	0,092 t		2 350,00	216,20
			$0,0832 \cdot 1,10 = 0,092$				
2	014	45.25.50 34023-9225	Zamurovanie otvoru 1-4 m ² v priečkach alebo stenách, hr. 300 mm	3,990 m ²		72,30	288,48
			$1,40 \cdot 2,85 = 3,990$				
3	011	45.25.50 34227-2536	Priečky PPP Ytong hr. 150mm 550kg/m ³	13,886 m ²		46,44	644,87
			$4,12 \cdot 3,80 \cdot 1,77 = 13,886$				
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	1 149,55			1 149,55
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
4	011	61146-0101	Priprava podkladu, prednástrek cementový pod omietku stropov	42,300 m ²		3,95	167,09
5	011	61147-6215	Omietka vnút. stropov silikátová - 1,5mm, ručne ozn. B	42,300 m ²		16,44	695,41
			$42,30 = 42,300$				
6	011	61148-1117	Potiahnutie vnút. stropov sklotextilnou sieťkou prilepením	44,415 m ²		9,80	435,27
7	011	62240-1220	Omietka vonk. stien tenkovrstvová silikátová so základom hr. 1,5mm-komplet	596,470 m ²		15,67	9 346,68
			$523,767 + 44,30 = 568,067$				
			5%				
			$568,067 \cdot 0,05 = 28,403$				
8	011	62240-3812	Kulirplast mramorová akrylátová omietka-sokel	47,951 m ²		22,35	1 071,70
			sokel				
			$45,668 \cdot 1,05 = 47,951$				
10	011	62525-6231	Kontaktný zatepľovací systém (EPS) kotvy zatĺkacie hr. 150 mm-komplet	549,955 m ²		48,66	26 760,81
			odpočet zateplenia minerál.vlnou				
			$-44,30 = -44,300$				
			zateplenie polystyrén				
			$(5,33 \cdot 2 + 10,40) \cdot 3,20 \cdot 5,34 = 62,052$				
			$(82,02 + 71,62 + 10,71 \cdot 2) \cdot 3,50 = 612,710$				
			-				
			$(7,40 \cdot 2 + 0,94 \cdot 34 + 0,94 \cdot 17 + 2,55 \cdot 3 + 1,31 \cdot 4 + 3,99 + 0,77 + 1,92 + 0,54 \cdot 3 + 22,765) = -106,695$				
			5%				
			$523,767 \cdot 0,05 = 26,188$				
11	011	62525-6243	Kontaktný zatepľovací systém (EPS) ostenia hr. 30 mm-komplet	54,147 m ²		39,40	2 133,39
			$(11,74 + 8,85 \cdot 2 + 6,95 + 6,10 \cdot 3) \cdot 0,15 = 8,204$				
			$(3,90 \cdot 51 + 3,60 \cdot 3 + 3,00 \cdot 3 + 9,00 \cdot 2 + 4,70 \cdot 4 + 5,10 \cdot 4 + 4,40 \cdot 3) \cdot 0,15 = 43,365$				
			5%				
			$51,569 \cdot 0,05 = 2,578$				
12	011	62525-6300	Kontaktný zatepľovací systém (min. vlna) hr. 50 mm-komplet	2,940 m ²		45,55	133,92
			zateplenie v štítoch				

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kod cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			2,80 = 2,800				
			5%				
			2,80*0,05 = 0,140				
13	011	62525-6305	Kontaktný zatepľovací systém (min. vlna) hr. 150 mm-komplet	46,515	m2	68,65	3 193,25
			39,40+4,90 = 44,300				
			5%				
			44,30*0,05 = 2,215				
14	011	62525-8110	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR 2800 C BASF lepený celoplošne bez prikotv. hr. izol. 100 mm sokel	47,951	m2	56,33	2 701,08
			(5,33*2+10,57)*0,50 = 10,615				
			(81,72+11,01*2+10,57+60,955)*0,20 = 35,053				
			5%				
			45,668*0,05 = 2,283				
15	011	45.25.32 63131-3611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm ozn.S	84,120	m3	144,50	12 155,34
			791,20*0,10 = 79,120				
16	011	45.25.32 63131-9153	Priplatok za prehľad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 12 cm	79,120	m3	2,85	225,49
17	011	45.25.32 63131-9173	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	79,120	m3	2,45	193,84
18	011	63136-2152	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 5 mm, oko 15 cm ozn.A	791,200	m2	5,35	4 232,92
			791,20 = 791,200				
19	011	63248-1213	Separáčna vrstva z PE folie ozn.A	1 661,520	m2	0,65	1 079,99
			791,20*1,05*2 = 1 661,520				
20	011	45.42.11 64199-1611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou	57,000	kus	38,60	2 200,20
21	011	45.42.11 64199-1721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	11,000	kus	47,30	520,30
			4+4+3 = 11,000				
22	011	45.42.11 64199-1831	Osadenie rámov okien z plastov do 10 m2 s montážnou penou	2,000	kus	46,55	93,10
23	011	45.42.11 64294-2611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	1,000	kus	18,90	18,90
24	MAT	28.12.10 553 309510	Zárubňa oceľová 90x197	1,000	kus	35,20	35,20
25	011	45.42.11 64294-2721	Osadenie dverných zárubní kovových do 4 m2 s mont. penou	4,000	kus	34,70	138,80
26	011	45.42.11 64294-2831	Osadenie dverných zárubní kovových do 10 m2 s mont. penou	2,000	kus	43,60	87,20
27	011	45.42.11 64294-2941	Osadenie dverných zárubní kov nad 10 m2 s mont. penou	1,000	kus	55,50	55,50
28	011	45.42.11 64899-1113	Osadenie parapetných dosák š. nad 20 cm	2,840	m	9,65	27,41
29	MAT	20.30.13 611 9A0108	Parapeta vnútorná šir.450 mm	2,830	m	22,35	63,25
			2,7*1,05 = 2,83				
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	67 766,04			67 766,04
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
31	003	45.25.10 94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	709,200	m2	3,29	2 333,27
			12,00*7,00*2 = 168,000				
			82,00*2*3,30 = 541,200				

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-vymer	Množstvo vymera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu
32	003	45.25.10.94194-1191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031 $709,20 \cdot 3 = 2127,600$	1 063,800	m2	1,96	2 085,05
33	003	45.25.10.94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	709,200	m2	2,45	1 737,54
34	003	45.25.10.94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné vyš. podlahy do 1,9 m	42,000	m2	4,88	204,96
35	013	45.11.11.96203-2231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 $2,095 \cdot 2,80 \cdot 0,48 - 0,90 \cdot 1,20 \cdot 0,33 = 2,459$	2,459	m3	26,11	64,20
37	013	45.11.11.96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2	3,000	kus	1,44	4,32
38	013	45.11.11.96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien nad 1,5 m2	2,000	kus	1,89	3,78
40	013	45.11.11.96806-1137	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel vrát nad 4m2	2,000	kus	6,23	12,46
41	013	45.11.11.96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. do 1 m2	2,805	m2	18,50	51,89
42	013	45.11.11.96806-2357	Vybúranie rámov okien drev. nad 4 m2 $4,42 \cdot 2 = 8,840$	8,840	m2	7,90	69,84
46	013	45.11.11.96806-2559	Vybúranie drevených vrát nad 5 m2	21,940	m2	4,95	108,60
49	013	45.11.11.97103-3651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm parapet $1,30 \cdot 1,65 \cdot 0,48 = 1,030$	1,030	m3	78,30	80,65
50	013	45.11.11.97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	28,559	t	14,90	425,53
51	013	45.11.11.97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	28,559	t	14,98	427,81
52	013	45.11.11.97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km $28,559 \cdot 4 = 114,236$	114,236	t	0,54	61,69
53	013	45.11.11.97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	28,559	t	12,80	365,56
54	013	45.11.11.97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m $28,559 \cdot 6 = 171,354$	171,354	t	1,42	243,32
55	013	45.11.11.97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	28,559	t	55,00	1 570,75
56	011	45.21.6*99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	213,211	t	6,50	1 385,87
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				11 237,09			11 237,09
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				80 152,676			80 152,68
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
713 - Izolácie tepelné							
57	713	45.32.11.71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch ozn.A $430,01 \cdot 2 = 860,020$ $361,18 \cdot 3 = 1083,540$	1 943,560	m2	2,30	4 470,19
58	MAT	25.21.41.283.1B0307	Polystyrén extrudovaný Styrodur hr.100 mm $1943,56 \cdot 1,05 = 2040,738$	2 040,738	m2	13,47	27 488,74
59	713	45.32.11.71311-1125	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, prilepenie ozn.B $42,30 = 42,300$	42,300	m2	9,02	381,55
60	MAT	283.1BA244	Doska izolačná Isover eps hr.200mm 1000x500mm $42,30 \cdot 1,05 = 44,415$	44,415	m2	18,64	827,90
61	713	45.32.11.99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	502,336	%	2,10	1 054,91
713 - Izolácie tepelné spolu:				34 223,29			34 223,29

731 - kotolne


Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-vymer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
62	731	731-1-	Vykurovanie /samostatný rozpočet/	1,000	kpl	2 544,30	2 544,30
731 – Kotelne spolu:				2 544,30			2 544,30
764 - Konštrukcie klampiarske							
63	764	45.22.13.76435-2810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30°	174,410	m	1,90	331,38
64	764	45.22.13.76435-9820	Klamp. demont. kotlík	10,000	kus	3,94	39,40
65	764	45.22.13.76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	67,100	m	1,87	125,48
66	764	45.22.13.76442-1850	Klamp. demont. rims rš 330	186,000	m	1,66	308,76
67	764	45.22.13.76442-1870	Klamp. demont. okapov rš 500	10,800	m	1,90	20,52
68	764	45.22.13.76443-0840	Klamp. demont. oplechovanie atiky	10,800	m	2,15	23,22
69	764	45.22.13.76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	51,500	m	1,65	84,98
70	764	45.22.13.76445-6852	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových	10,000	kus	1,88	18,80
71	764	45.22.13.76471-1114	Oplechovanie parapetov rš 250 poplast plech	67,620	m	18,45	1 247,59
0,85*51+0,70+1,80+2,70+6,10+0,90*4+0,90*4+0,85*3 = 64,400							
5%							
64,40*0,05 = 3,220							
72	764	45.22.13.76472-11151	Oplechovanie rims rš 300 poplast plech-K4	186,000	m	19,90	3 701,40
73	764	45.22.13.76472-11171	Oplechovanie okapov rš 500 poplast plech-K3	10,170	m	28,40	288,83
74	764	45.22.13.76473-1115	Oplechovanie atiky rš 500 poplast plech-K5	10,800	m	28,70	309,96
75	764	45.22.13.76475-11131	Rúry odkvapové d 125 mm poplast plech-K1	51,500	m	47,85	2 464,28
76	764	45.22.13.76475-11221	Spodný diel rúry odkvap d 125 mm	10,000	kus	32,60	326,00
77	764	45.22.13.76475-11331	Koleno rúry odkvapovej d 125 mm	10,000	kus	28,66	286,60
78	764	45.22.13.76475-11431	Výtokové koleno odkvapové d 125 mm	10,000	kus	25,75	257,50
79	764	45.22.13.76476-11321	Žľab pododkvapný rš 330 poplast plech vr.hákov-komplet K2	174,410	m	54,30	9 470,46
80	764	45.22.13.76476-12311	Kotlík žľabový	10,000	kus	20,60	206,00
81	764	45.22.13.99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	66,341	%	3,30	218,93
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				19 730,09			19 730,09
766 - Konštrukcie stolárske							
83	766	45.42.11.76666-1122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	1,000	kus	32,00	32,00
84	MAT	20.30.11.611.6A0140	Dvere vnútr. hl. pl. 90/197 vr.kovania-komplet	1,000	kus	175,00	175,00
85	766	45.42.13.99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	2,586	%	1,00	2,59
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				209,59			209,59
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
87	700	45.00.00.767.1-37	Profilovaný trapez plech-obklad na latovaní vr.montáže,dodávky-komplet	259,634	m2	26,50	6 880,30
1,80*1,20*2+1,80*1,60 = 7,200							
1,55*1,45+11,01*1,20+11,01*2,70 = 45,187							
82,00*2*1,156 = 189,584							
-5,94 = -5,940							
10%							
236,031*0,10 = 23,603							
88	700	45.00.00.767.5-53	Dvere hliníkové jednokridlové 1000/2100+450 vr.montáže,dodávky,zárubne,zasklenia,kovania-komplet ozn.110	3,000	kus	1 731,90	5 195,70
89	700	45.00.00.767.5-75	Dvere hliníkové dvojkrídlové 1450/2300+450 vr.montáže,dodávky,zárubne,zasklenia,kovania-komplet ozn.111	1,000	kus	2 881,20	2 881,20
90	700	45.00.00.767.5-93	Brana rolovacia s el.pohonom 3450/2700 vr.montáže,dodávky,zárubne,el.pohonu-komplet ozn.112	1,000	kus	4 646,80	4 646,80

ASO - Iveta Žuskinová

Přehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kod cen	Kód položky	Popis položky - stavebného diela, remesla výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu
91	700	45 00 00 767 5-94	Brána rolovacia s el. pohonom 4040/3850 vr montáži dodávky záručné el. pohonu komplet oзн 113	1 000	kus	6 106,06	6 106,06
92	700	45 00 00 767 6-13	Okno plastové jednokrídlové 900/600 OS výmena skla vr montáži a dodávky komplet oзн 105	3 000	kus	139,47	418,41
93	700	45 00 00 767 6-14	Okno plastové jednokrídlové 850/1100 P výmena skla vr montáži a dodávky komplet oзн 102	34 000	kus	136,00	4 624,00
94	700	45 00 00 767 6-32	Okno plastové jednokrídlové 700/1100 OS vr montáži dodávky kovania komplet oзн 103	1 000	kus	204,57	204,57
95	700	45 00 00 767 6-36	Okno plastové jednokrídlové 850/1100 OS výmena skla vr montáži a dodávky komplet oзн 101	17 000	kus	170,49	2 898,33
96	700	45 00 00 767 6-44	Okno plastové jednokrídlové 900/900 OS výmena skla vr montáži a dodávky komplet oзн 104	2 000	kus	154,77	309,54
97	700	45 00 00 767 6-86	Okno plastové jednokrídlové 850/1350 OS vr montáži dodávky kovania komplet oзн 107	3 000	kus	347,94	1 043,82
98	700	45 00 00 767 7-55	Okno plastové trojkrídlové 3050/1450 P+OS vr montáži dodávky kovania komplet oзн 106	2 000	kus	736,95	1 473,90
99	767	45 42 12 99876-7202	Presun hmot pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	363 551	%	1,25	454,44
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu				37 141,07			37 141,07
784 - Maľby							
100	784	45 44 21 78445-2371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest do 3,8m	88 392	m2	2,55	226,57
stropy							
42 30*1 10 = 46 530							
steny							
35 30*1 20 = 42 362							
784 - Maľby spolu				226,67			226,67
PRACE A DODAVKY PSV spolu				91 530,710			91 530,71
PRACE A DODAVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
101	921	21-1-	Bleskozvod /samostatný rozpočet/	1 000	kpl	1 566,40	1 566,40
102	921	21-2-	Modernizácia osvetlenia /samostatný rozpočet/	1 000	kpl	5 386,70	5 386,70
103	921	21-3-	Fotovoltaická elektrárň 10 kWp /samostatný rozpočet/	1 000	kpl	28 332,00	28 332,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu				35 285,10			35 285,10
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a súšiam							
104	924	24-1-	Vetracie /samostatný rozpočet/	1 000	kpl	24 832,30	24 832,30
M21 - 155 Elektromontáže spolu							
PRACE A DODAVKY M spolu				62 661,70			62 661,70
Za rozpočet celkom				234 345,09			234 345,09


DANAJ
 032 12 Dubrava 49
 IČO: 14 175 508 IČ DPH: SK1020476754
 prevádzkareň
 Výroba a obyt: Gátovany 205, okr. LM
 SPECIALISTA NA EUROOKNÁ


Marek Benko s.r.o.
 Lietavská Svinná 389
 013 11 Lietavská Svinná - Babkov
 IČO: 47 846 828
 DIČ: 2024126225
 IČ DPH: SK2024726225
 Stavebná-obchodná činnosť

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Proječní a inženýringová práce - Zpracování podkladů pro projekt a zpracování projektové dokumentace

Účel:

2649 - Bleskozvod

JKSO:

Město:

GOTOVANY

KS:

Datum:

28.06.2022

Objednavatel:

Igor Danaj, Důbrava

ICD:

IC DPH:

Zhotovitel:

Marek Benko s.r.o.

ICD:

IC DPH:

47846828

SK2024126225

Projektant:

Ing. Ján Božek

ICD:

IC DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ján Božek

ICD:

IC DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

1 566,40

0,00

Cena bez DPH

1 566,40

DPH základňa

zložená

Základ daně

9,00

1 566,40

Sazba daně

20,00%

20,00%

Číslo účtu

3,00

343,28

Cena s DPH

v EUR

1 879,68

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ


DANAJ IGOR DANAJ
032 12 Dúbrava 49
IČO: 14 175 609 IČ DPH: SK1020476754
prevádzka
Výroba a odbyt: GôtoVany 205, okr. LM
SPECIALISTA NA EUROOKNA

Zhotoviteľ


Marek Benko s.r.o.
Lietavská Svinná 389
013 11 Lietavská Svinná - Bahkov
IČO: 47 846 828
DIČ: 2024126225
IČ DPH: SK2024126225
Stavebno-obchodná činnosť

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Zníženie energetickej náročnosti budovy spoločnosti Igor Danaj - stavebné práce

Objekt

2649 - Bleskozvod

Miesto

GÔTOVANY

Datum

28.06.2022

Objednávateľ

Igor Danaj, Dúbrava

Projektant

Ing. Ján Božek

Zhotoviteľ

Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 566,40

M - Práce a dodávky M

1 566,40

21-M - Elektromontáže

1 085,50

95-M - Revízie

480,90

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 566,40

ROZPOČET

Stavba

Zníženie energetickej náročnosti budovy spoločnosti Igor Danaj - stavebné práce

Objekt

Bleskozvod

Miesto

GÔTOVANY

Datum

Objednávateľ

Igor Danaj, Dúbrava

Projektant

Ing. Ján Božek

Zhotoviteľ

Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 566,40
D	M		Práce a dodávky M				1 566,40
D	21-M		Elektromontáže				1 085,50
1	K	210222001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn pre vonkajšie práce	m	25,000	2,55	63,75
2	M	354410054100	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	25,000	3,78	94,50
3	K	210222001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn pre vonkajšie práce	m	13,300	2,55	33,91
4	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	13,000	3,78	49,14
5	K	210222050	Označenie zvodov číselnými štítkami, pre vonkajšie práce	ks	7,000	0,75	5,25
6	M	354410064800	Štítok orientačný zemiaci	ks	7,000	1,15	8,05
7	K	210222107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády, pre vonkajšie práce	ks	21,000	2,49	51,66
8	M	354410034000	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády, označenie PV 17.1	ks	21,000	1,24	26,04
9	K	210222243	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	ks	14,000	2,36	33,04
10	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	14,000	1,38	19,32
11	K	210222246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO, pre vonkajšie práce	ks	7,300	3,15	22,99
12	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	7,000	1,66	11,62
13	K	210222247	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	7,300	2,88	20,16
14	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	7,000	2,64	18,48
15	K	210222260	Ochranný uholník FeZn OU, pre vonkajšie práce	ks	7,000	12,44	87,08
16	M	354410053300	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1 7 m	ks	7,000	5,85	40,95
17	K	210222261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU, pre vonkajšie práce	ks	14,000	4,10	57,40
18	M	354410053600	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DU Z	ks	14,000	3,25	45,50
19	K	PC	Demontaž exist. zvodov	ks	1,000	398,36	398,36
D	95-M		Revízie			0	480,90
20	K	Odhad	Komplexné a predkomplexné skúšky, merania, revízná správa, skúškový stav	ks	1,000	480,90	480,90

DANAJ IGOR DANAJ
032 12 Dúbrava 49
IČO: 14 175 508 IČ DPH: SK2020478754
prevádzkareň
Výroba a odbyt: Götovany 205, okr. LM
ŠPECIALISTA NA EUROOKNÁ

 Marek Benko s.r.o.
Lietavská Svinná 389
013 11 Lietavská Svinná - Babkov
IČO: 47 846 828
DIČ: 2024126220
IČ DPH: SK2024126225
Stavebno-obchodná činnosť

ROZPOČET

Objekt: Fotovoltická elektrárňa 10 kWp

Investor: Igor DANAJ, Dúbrava č.49, 03212

Dátum: 28.6.2022

Vypracoval:

Umiestnenie	Položka	Typ	Počet	mj	Bez DPH/mj	Spolu bez DPH
Ext.	Solárny panel	POLY 280W	36	ks	241,40 €	8 690,40 €
Ext.-konstr.	UPN 50		156	m	9,21 €	1 436,76 €
Ext.-konstr.	Jäcki 40x20x3		66	m	5,95 €	392,70 €
Ext.-konstr.	Spojovacie prvky		1	kpl	487,40 €	487,40 €
Ext.-konstr.	Betón. platňa 500x500		40	ks	4,55 €	182,00 €
Int.	Menič	Hybrid 10kW	1	ks	3 155,60 €	3 155,60 €
Int.	Batéria	LiFePO4 HV	1	ks	6 443,20 €	6 443,20 €
RDC.1	Montážna krabica (RDC.1)	310x230x180mm IP55	1	ks	12,60 €	12,60 €
RDC.1	Svorkovnica		2	ks	28,70 €	57,40 €
RDC.1	Poist. Odpojovač	1000V	2	ks	55,90 €	111,80 €
RDC.1	Zvodič prepätia	DS50VG PVS 1000V	2	ks	146,20 €	292,40 €
GW10K	DC Istič	Nepolarizovaný 32A	1	ks	28,50 €	28,50 €
RFTVE	Skriňa rozvádzača	Skriňa s MP IP5x	1	ks	188,60 €	188,60 €
RFTVE	Istič	20B/3	1	ks	26,40 €	26,40 €
RFTVE	Stykač	R-40 24V	1	ks	72,60 €	72,60 €
RFTVE	Istič	3P/80A	1	ks	166,87 €	166,87 €
RH	Vypínač	3P/80A	1	ks	68,32 €	68,32 €
Ext.	Vodič	IBC FlexiSun 4mm2red	100	m	1,55 €	155,00 €
Ext.	Vodič	IBC FlexiSun 4mm2 bk	100	m	1,55 €	155,00 €
Ext.	Konektor	MC4 male/female	72	ks	3,36 €	241,92 €
Ext./Int.	Kábel	CYKY 2x6mm2	12	m	2,55 €	30,60 €
Ext.	Rúrky (chráničky)	750N 18.9mm	100	m	1,48 €	148,00 €
Ext.	Prichytka	CL20	50	ks	1,15 €	57,50 €
Int.	Kábel	N2XH 25mm2	5	m	6,44 €	32,20 €
Int.	Kábel	CXKE-R-5x6mm2	25	m	6,98 €	174,50 €
Ext./Int.	Ostatný drobný materiál		1	kpl	288,70 €	288,70 €
Ext./Int.	Montážne práce konštrukcie		1	súbor	1 867,03 €	1 867,03 €
Int./Ext.	Montážne práce ele.		1	súbor	3 368,00 €	3 368,00 €
CELKOM bez DPH						28 332,00 €
DPH 20%						5 666,40 €
CELKOM s DPH						33 998,40 €



Marek Benko s.r.o.
Lietavská Svinná 399
013 11 Lietavská Svinná - Babkov
IČO: 47 846 828
DIČ: 2024126225
IČ DPH: SK2024126225
Stavbno-obchodná činnosť

DANAJ IGOR DANAJ
032 12 Dúbrava 49
IČO: 14 175 509 IČ DPH: SK1020478754
prevádzkareň
Výroba a odbyt: Gátovány 205, okr. LM
SPECIALISTA NA EUROOKNÁ

[Handwritten signature]

ROZPOČET						
Objekt: Modernizácia osvetlenia výrobnéj haly spol. DANA J, s.r.o.						
Investor: Igor DANA J, Dúbrava č.49, 03212						
Dátum: 28.6.2022						
Vypracoval:						
Umiestne nie/ typ	Položka	Typ	Počet	mj	Bez DPH/mj	Spolu bez DPH
Int./Práca	Demontáž osv., žiarivkové 1/2/4 zdroje, prisadené, závesné		64	ks	5,31 €	339,84 €
Int./Práca	Montáž svietidla priemyselného, reflektor		52	ks	15,75 €	819,00 €
Int./Práca	Montáž svietidla interierového, na strop, kruhové		12	ks	15,46 €	185,52 €
Int./Práca	Zapojenie LED svietidla, IP44, stropné, nástenné		58	ks	6,95 €	403,10 €
Int./Práca	Zapojenie LED svietidla, reflektor		6	ks	6,65 €	39,90 €
Int./Práca	Práca skúšobného technika		20	hod	18,60 €	372,00 €
In./MAT	Svietidlo LED	Mareco Luce Slim 1190x80mm, 40W, 4000K, 3680lm, IP 20	46	ks	44,65 €	2 053,90 €
In./MAT	Svietidlo LED	Mareco Luce ALPHARD LED 18W, 4000K, IP 54	8	ks	46,30 €	370,40 €
In./MAT	Svietidlo LED	Mareco Luce Sirius 1255x275x310mm, 45W, 4000K, 5400lm, IP 66	4	ks	51,64 €	206,56 €
In./MAT	Svietidlo LED	V-TAC LED Reflektor 50W, 4250lm, 3000K, IP 65	6	ks	26,70 €	160,20 €
MAT	Ostatný drobný a spojovací, montážny materiál		1	kpl	436,28 €	436,28 €
CELKOM bez DPH						5 386,70 €
DPH 20%						1 077,34 €
CELKOM s DPH						6 464,04 €


Marek Benko s.r.o.
 Lietavská Svinná 389
 013 11 Lietavská Svinná - Babkov
 IČO: 47 846 828
 DIČ: 2024126225
 IČ DPH: SK2024126225
 Stavebno-obchodná činnosť


IGOR DANA J
 032 12 Dúbrava 49
 IČO: 14 173 509 IČ DPH: SK1020478784
 predajca
 Výroba a obchod: Gólovany 205, okr. LM
 SPECIALISTA NA EUROOKNÁ

STAVBA
42/87
1987 EST-06
VÝROBNA OBLAST A ČERVENÝ DVAJ - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ VÝROČNOSTI
1000 DVAJ

Rozpotel

[illegible]

REKAPITULACJA

РЕКА ПИЛУЦА		ЗА ПОПРЕЧНИ СЕЧЕНИЈА ПО ПИЛУ	
1	1. Катанари	2	2. 7.5.32 *
2	2. Таба-Маре-Шибана	3	3. 2. 10. 10. 10 *
	3. Пило	4	4. 5. 7. 1. 2. *
		5	5. 2. 5. 5. 8. *
		6	6. 2. 2. 2. 2. 2. *
			7. 2. 2. 2. 2. 2. *
			8. 2. 2. 2. 2. 2. *
			9. 2. 2. 2. 2. 2. *
			10. 2. 2. 2. 2. 2. *
			11. 2. 2. 2. 2. 2. *
			12. 2. 2. 2. 2. 2. *
			13. 2. 2. 2. 2. 2. *
			14. 2. 2. 2. 2. 2. *
			15. 2. 2. 2. 2. 2. *
			16. 2. 2. 2. 2. 2. *
			17. 2. 2. 2. 2. 2. *
			18. 2. 2. 2. 2. 2. *
			19. 2. 2. 2. 2. 2. *
			20. 2. 2. 2. 2. 2. *
			21. 2. 2. 2. 2. 2. *
			22. 2. 2. 2. 2. 2. *
			23. 2. 2. 2. 2. 2. *
			24. 2. 2. 2. 2. 2. *
			25. 2. 2. 2. 2. 2. *
			26. 2. 2. 2. 2. 2. *
			27. 2. 2. 2. 2. 2. *
			28. 2. 2. 2. 2. 2. *
			29. 2. 2. 2. 2. 2. *
			30. 2. 2. 2. 2. 2. *
			31. 2. 2. 2. 2. 2. *
			32. 2. 2. 2. 2. 2. *
			33. 2. 2. 2. 2. 2. *
			34. 2. 2. 2. 2. 2. *
			35. 2. 2. 2. 2. 2. *
			36. 2. 2. 2. 2. 2. *
			37. 2. 2. 2. 2. 2. *
			38. 2. 2. 2. 2. 2. *
			39. 2. 2. 2. 2. 2. *
			40. 2. 2. 2. 2. 2. *
			41. 2. 2. 2. 2. 2. *
			42. 2. 2. 2. 2. 2. *
			43. 2. 2. 2. 2. 2. *
			44. 2. 2. 2. 2. 2. *
			45. 2. 2. 2. 2. 2. *
			46. 2. 2. 2. 2. 2. *
			47. 2. 2. 2. 2. 2. *
			48. 2. 2. 2. 2. 2. *
			49. 2. 2. 2. 2. 2. *
			50. 2. 2. 2. 2. 2. *
			51. 2. 2. 2. 2. 2. *
			52. 2. 2. 2. 2. 2. *
			53. 2. 2. 2. 2. 2. *
			54. 2. 2. 2. 2. 2. *
			55. 2. 2. 2. 2. 2. *
			56. 2. 2. 2. 2. 2. *
			57. 2. 2. 2. 2. 2. *
			58. 2. 2. 2. 2. 2. *
			59. 2. 2. 2. 2. 2. *
			60. 2. 2. 2. 2. 2. *
			61. 2. 2. 2. 2. 2. *
			62. 2. 2. 2. 2. 2. *
			63. 2. 2. 2. 2. 2. *
			64. 2. 2. 2. 2. 2. *
			65. 2. 2. 2. 2. 2. *
			66. 2. 2. 2. 2. 2. *
			67. 2. 2. 2. 2. 2. *
			68. 2. 2. 2. 2. 2. *
			69. 2. 2. 2. 2. 2. *
			70. 2. 2. 2. 2. 2. *
			71. 2. 2. 2. 2. 2. *
			72. 2. 2. 2. 2. 2. *
			73. 2. 2. 2. 2. 2. *
			74. 2. 2. 2. 2. 2. *
			75. 2. 2. 2. 2. 2. *
			76. 2. 2. 2. 2. 2. *
			77. 2. 2. 2. 2. 2. *
			78. 2. 2. 2. 2. 2. *
			79. 2. 2. 2. 2. 2. *
			80. 2. 2. 2. 2. 2. *
			81. 2. 2. 2. 2. 2. *
			82. 2. 2. 2. 2. 2. *
			83. 2. 2. 2. 2. 2. *
			84. 2. 2. 2. 2. 2. *
			85. 2. 2. 2. 2. 2. *
			86. 2. 2. 2. 2. 2. *
			87. 2. 2. 2. 2. 2. *
			88. 2. 2. 2. 2. 2. *

Mark Benko s.r.o.
 Lietavská Svinná 389
 013 11 Lietavská Svinná - Babkov
 IČO: 47 846 828
 DIČ: 2024126225
 IČ DPH: SK2024126225
 Stavebno-obchodná činnosť

DANAJ IGOR DANAJ
032 12 047 00 48
00-14-173 509 IC.DPH SK1020476784
prevádzkarň

Výzita a odby: Gáborczy 205, okr. LM
SPECIALISTA NA EUROCONA