

Dodatok č. 2

k

ZMLUVE o DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby:
„Zníženie energetickej náročnosti budovy spoločnosti Igor Danaj – stavebné práce“

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Igor Danaj**
Sídlo: Dúbrava 49, 032 12 Dúbrava
IČO: 14175509
DIČ: 1020476754
IČ DPH: SK1020476754
Zapísaný: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, č. živ. registra: 505-3759

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Marek Benko s.r.o.**
Sídlo: Lietavská Svinná 389, 013 11 Lietavská Svinná - Babkov
IČO: 47846828
DIČ: 2024126225
IČ pre DPH: SK2024126225
Štatutárny zástupca: Marek Benko
Číslo účtu IBAN: IBAN: SK470200000003334359551
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 62649/L
Tel., e-mail: office@marekbenko.sk, 0904669006

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.3.2021 Zmluvu o dielo (ďalej len zmluva o dielo), v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.6.2022, ktorej predmetom je zhotovenie diela s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy spoločnosti Igor Danaj stavebné práce“.

Zmluvné strany sa týmto dohodli na zmene a doplnení zmluvy o dielo tak, ako je uvedené v Článku I. tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo (ďalej len dodatok č. 2).

Článok I. Predmet dodatku

- 1.1 Predmetom dodatku č. 2 je zmena niektorých položiek rozpočtu diela uvedených v prílohe č. 2 ocenený výkaz výmer (rozpočet diela) Zmluvy o dielo zo dňa 29.3.2021 v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.6.2022. Zmena sa týka typového označenia a názvu položiek a je vyvolaná ukončením ich výroby a nekompatibility a z dôvodu, že uvedené položky nevyhovujú reálnym požiadavkám diela.
- 1.2 Zmenou niektorých položiek rozpočtu diela nedochádza k zmene celkovej ceny diela.

Článok II. Zmena položiek v prílohe č. 2 ocenený výkaz výmer (rozpočet diela)

2.1 Pôvodné znenie položiek:

Objekt	Položka	Typ	MJ	Množstvo celkom
Výrobná budova firmy Igor Danaj – zariadenie - vykurovanie	Oceľová rúrka závitová a bezšvíková DN 15	Oceľová rúrka závitová a bezšvíková DN 15	bm	90
Modernizácia osvetlenia výrobnjej haly spol. DANA J, s.r.o.	Svietidlo LED	Mareco Luce Slim 1190x80mm, 40W, 4000K, 3680lm, IP 20	ks	46
Modernizácia osvetlenia výrobnjej haly spol. DANA J, s.r.o.	Svietidlo LED	Mareco Luce Sirius 1255x275x310mm, 45W, 4000K, 5400lm, IP 66	ks	4
Fotovoltaická elektrárň 10 kWp	Solárny panel	Ext., Solárny panel, POLY 280W	ks	36

2.2 Nové znenie položiek:

Objekt	Položka	Typ	MJ	Množstvo celkom
Výrobná budova firmy Igor Danaj – zariadenie - vykurovanie	Potrubný systém Geberit Mapress z uhlíkovej ocele, nehrdzavejúcej ocele DN15	Potrubný systém Geberit Mapress z uhlíkovej ocele, nehrdzavejúcej ocele DN15	bm	90
Modernizácia osvetlenia výrobnjej haly spol. DANA J, s.r.o.	Svietidlo LED	Mareco Luce BOMA LED 0475.282B Prach. LED 1,2m ,36W, 4957lm, IP65	ks	46
Modernizácia osvetlenia výrobnjej haly spol. DANA J, s.r.o.	Svietidlo LED	Mareco Luce BOMA LED 0475.282B Prach.LED 1,2m 36W 4957lm, IP65	ks	4
Fotovoltaická elektrárň 10 kWp	Solárny panel	LONGi 72HIH-445W, silver frame	ks	36

Článok III. Spoločné a záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom č. 2 sa riadia podľa Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Tento dodatok č. 2 je uzatvorený jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a stáva sa platným a účinným dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 3.3 Ďalšie zmeny základnej zmluvy o dielo a tohto dodatku č. 2, na ktorých sa obidve zmluvné strany dohodnú možno vykonať len v písomnej forme číslovanými dodatkami.
- 3.4 Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, 1 pre zhotoviteľa a 3 pre objednávateľa.
- 3.5 Zmluvné strany týmto prehlasujú, že ich prejavy vôle sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej zákonnej forme.
- 3.6 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 2 uzatvorili na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, že dodatok č. 2 nebol dojednaný pod nátlakom, v tiesni a ani za inak nevýhodných podmienok. Ďalej prehlasujú, že si dodatok č. 2 prečítali, porozumeli jeho obsahu a preto na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.


V GÖTOVANÓCH, dňa 7.10.2022

Za objednávateľa:


IGOR DANAJ
032 12 Dúbrava 49
IČO: 14 175 509 IČ DPH: SK1020476754
prevádzkareň
Výroba a odbyt: Götovany 205, okr. LM
ŠPECIALISTA NA EUROOKNÁ

Igor Danaj

Za zhotoviteľa:


Marek Benko s.r.o.
Lietavská Svinná 389
013 11 Lietavská Svinná - Babkov
IČO: 47 646 828
DIČ: 2624726225
IČ DPH: SK2024126225
Stavebno-obchodná činnosť

Marek Benko s.r.o.